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® Ville de
SAUMUR

CONSEIL MUNICIPAL DU MERCREDI 20 DECEMBRE 2023

N° 2023/143

Un extrait de la présente
délibération a été publié
sur le site de la Ville :

LE 2 6 DEC. 2023

Présents : 26
Excusés : o

(9 pouvaoirs)

En exercice : 35

Secrétaire de séance :
Jonathan JOSSE
Fabienne SOURDEAU

Le mercredi vingt décembre deux mille vingt-trois & dix-huit heures trente, les membres
du Conseil Municipal se sont réunis salle du Conseil Municipal & Saumur, sous la
présidence de Monsieur Jackie GOULET CLAISSE, Maire, sur convocation faite par lui
le treize décembre deux mille vingt-trois.

Etaient présents : M. GOULET CLAISSE, Maire — M. NERON M-A., Mmes GUILLON,
LIEBAULT Maires Délégué(e)s — Mme LELIEVRE, M. GUILMET, Mme LE COZ,

M. PROD’'HOMME, Mme GRIMA, M. CARDET, Mme METIVIER, M. JOSSE, Adjoints —
M. BIDAULT, Mme BOURDIER, MM. COMBEAU, PIERRE, BRAEMS, CHA, RICOU,
CHANDOUINEAU, Mmes SOURDEAU, VILLARME, LEMENACH, LE MELINER,

M. CHENOUF, Mme AUGER, Conseillers Municipaux.

Excusés : M. NERON N., Mmes TUBIANA, TAUGOURDEAU, RIO, LHOMMEDE,
GODFRIN, FAURE, MM. OLIVA, HENRY ont respectivement donné pouvoir &
MM. CARDET, GOULET CLAISSE, PROD’HOMME, Mmes GRIMA, METIVIER,
M. GUILMET, Mme LE COZ, M. CHANDOUINEAU et Mme BOURDIER.

MARCHES DE TRAVAUX -~ PENALITES - REMISES GRACIEUSES

Dans le cadre d'opérations de travaux menées par la Ville de Saumur en 2020 et en 2022, des
pénalités ont été appliquées sur deux marchés de travaux, conformément aux dispositions

contractuelles.

Pour le premier dossier, il s'agit du marché attribué a la société La Charpente Thouarsaise,
dans le cadre de la création de la Maison pluridisciplinaire de Santé du Docteur Schweitzer.

Il 'a eté conclu avant I'approbation des nouvelles dispositions réglementaires du Cahier des
Clauses Administratives Générales (CCAG) des marchés publics de travaux de 2021, venues
plafonner le montant des pénalités & 10 % du montant HT des travaux.

Les pénalités appliquées ont porté sur le retard d’exécution du chantier et 'absence en
réunions de suivi, & hauteur de 16 220 € correspondant & plus de 68 % du montant HT du

marché de bhase.

La société La Charpente Thouarsaise a contesté I'application de ces pénalités, justifiant par
ailleurs de ses problémes d'approvisionnement ayant occasionné le retard.

S’agissant du second dossier, des pénalités ont été appliquées a la société Fouillet Platrerie,
titulaire d’'un marché de travaux dans le cadre de l'opération de rénovation de I'école

Millocheau.

Ce marche a été conclu en 2022 et les pénalités qui correspondent au décalage du début du
chantier de I'entreprise, au non respect des délais de réalisation de taches intermédiaires et au
retard de livraison du chantier, s'élévent & la somme de 10 700,69 €, soit un peu plus de 9 % du
montant du marché.
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La société Fouillet Platrerie a contesté I'application de ces pénalités et justifié de difficultés en
termes de disponibilité de main d’ceuvre et de recrutement occasionnant des retards dans
I'exécution de sa prestation.

Considérant d'une part que e montant des pénalités appliquées a la société La Charpente
Thouarsaise dans le cadre de son marché de travaux de la Maison pluridisciplinaire de santé,
bien que contractuellement conforme, apparait disproportionné par rapport au marché initial ;

Considérant les justificatifs apportés par la société La Charpente Thouarsaise ;

Considérant que le calcul des pénalités prend en compte la date de réception des travaux au
18 novembre 2021 ;

Considérant que I'équipement est néanmoins entré en service le 1% septembre 2021 avec
Farrivée du premier locataire ;

Considérant I'absence aux réunions de suivi :

Considérant que les pénalités ont été appliquées a la société Fouillet Platrerie conformément
aux dispositions contractuelles de son marché de travaux relatif & la rénovation de I'école
Millocheau ;

Considérant d’autre part les enjeux liés aux travaux réalisés dans les sites scolaires en termes
de planning,

Considérant que le décalage du démarrage du chantier et le retard de livraison ont impacté les
plannings des autres entreprises contraintes de revoir leur fonctionnement pour assurer
louverture de I'école a la rentrée 2023;

Considérant les justificatifs présentés par la société Fouillet Platrerie ;
Le Conseil Municipal, aprés en avoir délibéré :

- DECIDE de ramener le montant des pénalités appliguées a la société La Charpente
Thouarsaise a la somme de 7 601 €, correspondant au maintien des pénalités liées a I'absence
en réunions de chantier pour 750 €, et & la modification de la période prise en compte pour le
retard de livraison en retenant la date du 1* septembre 2021 au lieu de celle du 18 novembre,
pour 6 851 € ;

- DECIDE de ramener le montant des pénalités appliquées a la société Fouillet Platrerie a la
somme de 8 651,62 € correspondant au maintien des pénalités relatives au retard en début et
en fin de chantier, et a la suppression des pénalités intermédiaires ;

- PRECISE que la modification des montants de pénalités déja appliquées est considérée
comme une remise gracieuse faite au bénéfice de I'entreprise ;
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- DECIDE d'appliquer ainsi une remise gracieuse a la société La Charpente Thouarsaise d’'un
montant de 8 619 € ; et a la Société Fouillet Platrerie d’'un montant de 2 049,07 €

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant a signer tous les documents afférents a
ces remises gracieuses
Délibération ADOPTEE & I'unanimité des membres présents.
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